



冀中能源内蒙古有限公司文件

冀蒙〔2024〕48号

冀中能源内蒙古有限公司关于 嘉东煤业扩大开采范围项目联合试运转延期的 批 复

鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司：

你矿报送的《鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司关于煤矿扩大开采范围项目联合试运转延期的请示》及有关资料收悉，经研究，批复如下

一、经审查，你矿扩大开采范围项目联合试运转由我单位以冀蒙〔2024〕114号文件批复，试运转期限为2024年2月22日至2024年5月22日

二、鉴于你矿扩大开采范围项目在联合试运转期间能够严格按照初步设计、联合试运转方案进行施工，现阶段由于环评、消防、档案等单项验收尚未进行，个别单项工程还需进一步完善整改，原则同意你矿联合试运转延期，延期时间为2024年5月23日至2024年11月23日：

三、你矿应在联合试运转延期期间，各项工作要严格按照初步设计、联合试运转延期方案相关要求进行，并抓紧办理单项验收工作，完善生产各系统，积极申请项目竣工综合验收。本次试运转到期后，原则上不予再行延期

四、你矿在联合试运转期间，要加强日常安全监管，认真落实各项安全责任制，做好隐患排查治理工作，确保矿联合试运转延期期间安全生产。

冀中能源内蒙古有限公司

2024年5月21日



冀中能源内蒙古有限公司综合办公室

2024年5月21日印发
